

Plantilla: Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

1. Datos Generales

- **Nombre del Proyecto:** LiteCraft Desktop
- **Integrantes del Equipo:**
 - Jose Luis Mba Bechiro Mifumu
 - Sandro Sanvicente Sánchez
 - Jose Luis Martin Blanco
- **Fecha de Creación:** 25/09/2026
- **Versión del Documento:** 1.0

2. Justificación y Objetivos del Proyecto (El Porqué y el Para Qué)

Instrucción: En esta sección, debéis demostrar que vuestra idea responde a una necesidad real, basándoos en la investigación previa que hicisteis en el "Análisis del Sector".

- **Problema Detectado:**
 - El problema detectado es que con la web después de descargarlo tienes que manualmente instalarlo en la carpeta específica. Además de tener que estar entrando a una página web cada vez que quieras descargar un modelo.
- **Propuesta de Solución y Valor:**
 - Facilita la creación y diseño de estructuras en minecraft además de poder compartir tus propias creaciones desde cualquier lugar de forma cómoda gracias al móvil, y facilita el trabajo de instalación de la estructura deseada.
- **Objetivos del Producto Mínimo Viable (MVP):**
 1. Permitir a los usuarios registrarse y autenticarse de forma segura.
 2. Ofrecer una interfaz para que los usuarios puedan visualizar , publicar y descargar modelos.
 3. Permitir que automáticamente al descargarlo se guarde en la carpeta específica.

3. Stack Tecnológico Propuesto

Instrucción: Indicad las tecnologías principales que planeáis utilizar para construir vuestro proyecto. Esta es una declaración de intenciones y puede ajustarse si es necesario.

- **Frontend:** Usaremos una fast API (html, css y JavaScript)
- **Backend:** Usaremos sobre todo Java
- **Base de Datos:** MariaDB

- **Despliegue:** Servidor propio

4. Organización del Equipo y Metodología (El Quién y el Cómo)

- **Roles (Modelo Scrum Adaptado):**
 - **Product Owner:** Rol asumido de forma colectiva por todo el equipo. Las decisiones sobre prioridades se toman por consenso.
 - **Equipo de Desarrollo:** Todos los integrantes del equipo.
 - **Scrum Master:** Rol rotativo. Su función es facilitar el proceso y eliminar impedimentos.
- **Plan de Rotación del Scrum Master:**

|

| Periodo / Sprint | Scrum Master Responsable |

| Sprint 0 y 1 | Sandro Sanvicente Sánchez|

| Sprint 2 |Jose Luis Mba Bechiro Mifumu |

| Sprint 3 | Jose Luis Martin Blanco |

| Sprint 4 y 5 |Rotación por decisión |

- **Stack de Herramientas de Colaboración:**
 - **Gestión de Tareas:** GitHub Projects
 - **Control de Versiones:** Git + GitHub/GitLab. Nos comprometemos a usar el flujo de trabajo GitFlow (main, develop, feature/) y a realizar revisiones de código mediante Pull Requests.
 - **Comunicación:** Discord

5. Cronograma de Sprints Propuesto (El Cuándo)

Nota importante: Este cronograma es nuestra hoja de ruta inicial, pero es un documento vivo. La metodología Agile nos permite adaptarlo si surgen imprevistos o nuevas ideas. El objetivo no es seguir el plan a ciegas, sino entregar valor funcional en cada Sprint.

| Fase/Sprint | Fechas Estimadas (Basadas en Calendario Escolar 2025-26) | Objetivos Clave del Sprint |

| Sprint 0: Cimientos y Configuración | 25 Sep - 24 Oct 2026 | Establecer un flujo de trabajo profesional y una base técnica sólida. Configurar repositorio, tablero, estructura del proyecto y CI básico. |

| Sprint 1: Core del Backend y API de Autenticación | 27 Oct - 19 Dic 2026| Implementar la lógica de negocio central y asegurar la aplicación. Crear BBDD, endpoints de registro/login (JWT) y el CRUD del recurso principal. |

| (Vacaciones de Navidad) | 22 Dic - 7 Ene | |

| Sprint 2: Lógica de Backend Avanzada | 8 Ene - 26 Feb 2027 | Expandir la funcionalidad del

backend con relaciones y lógica compleja. Implementar CRUD de recursos secundarios y lógica de permisos. |

| Sprint 3: Construcción del Frontend y Conexión a la API | 2 Mar - 24 Abr 2026 (Incluye Semana Santa del 6-12 Abr) | Crear una interfaz de usuario funcional que consuma los datos del backend. Implementar sistema de enrutamiento, componentes y flujos de login/registro. |

| Sprint 4: Refinamiento de UI/UX y Finalización de Funcionalidades | 27 Abr - 12 Jun 2026 |

Completar todas las funcionalidades del MVP, pulir la experiencia de usuario y preparar para el despliegue. Mejorar diseño, responsividad y solucionar bugs. |

| Sprint 5: Despliegue y Preparación Final | 15 Jun - 22 Jun 2026 | Poner la aplicación en producción en una URL pública y preparar la defensa del proyecto y la documentación final. |

6. Acuerdo y Firma del Equipo

Al firmar este documento, los miembros del equipo nos comprometemos a seguir la metodología y las normas aquí descritas, a comunicarnos de forma abierta y a colaborar activamente para alcanzar los objetivos del proyecto.

- Jose Luis Mba Bechiro ✓
- Sandro Sanvicente Sánchez ✓
- Jose Luis Martin Blanco ✓